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Forord

Fanga vinden i sydost drevs av Energikontor sydost i samarbete med
lansstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs lan. Projektet som pagick
mellan september 2020 och december 2022 finansierades av Energimyndigheten,
vilken &ven stdttat projektet som en diskussionspart under dess genomférande och
genom medverkan pa webbinarier.

Varje aktor har haft en huvudansvarig projektdeltagare, men ytterligare personer
har bidragit till genomférandet.

Projektet har haft stod av en referensgrupp. Dar har ingatt vd for Energikontor
sydost, en chef fran respektive lansstyrelse samt av regeringen utsedd
vindkraftssamordnare.

Ett tack till de vindkraftsprojektorer som delat med sig av sina planer pa nya
projekt, och som hjalpt till att testa planeringsverktyget. Vi vill &ven tacka FOI,
som latit projektgruppen vara delaktig i sin utredning, alla som deltog i
intervjuerna till rapporten ”Vindkraftsetablering i sydost - hinder och forslag pa
16sningar 20217, naturskyddsforeningen 1 Blekinge och de kommuner som bjudit
in Fanga vinden till dialog om vindkraft.
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Sammanfattning

Fanga vinden i sydost (Fanga vinden) pagick mellan september 2020 och
december 2022. Syftet med projektet var att identifiera hinder och mojligheter for
samexistens mellan vindkraft och andra intressen, samt att ha dialoger med
relevanta aktorer for att om mdojligt minska dessa hinder.

Projektet har gjort en studie éver Hinder och forslag pa I6sningar baserad pa
intervjuer och analys av ansokningar for att bygga vindkraft i sydost. Denna visar
att ansokningsprocesser, framst kommunal tillstyrkan, ar det storsta hindret. Detta
hinder skulle kunna minskas om det fanns béattre ekonomiska incitament for
kommunen. Férsvarsmakten ar ett hinder for manga vindkraftsprojekt. Detta
hinder skulle kunna minskas om det fanns béattre moéjlighet till dialog mellan
Forsvarsmakten och vindkraftsprojektorer.

Planeringsunderlag for vindkraft i sydost ar ett dppet webbaserat hjalpmedel dér
till exempel planerare pa kommuner kan se omraden som ar lampliga/mindre
lampliga/oldampliga for vindkraft. Kriterierna for de olika klasserna &r samma som
anvants vid framtagandet av den Nationella strategin for hallbar
vindkraftsutbyggnad (NS). Med hjélp av Planeringsunderlaget kan en summerad
bruttopotential for sydost beréknas. Potentialen ar mycket stor, och récker gott
och val till for de mal som anges i NS nér det galler Kronobergs och Kalmar lan.
For Blekinge lan krévs dock att samexistenslosningar hittas, framst med
Forsvarsmakten, for att kunna na malet i NS. Planeringsunderlaget skulle enkelt
kunna expanderas till att tdcka fler lan, vilket det uttryckts intresse for.

Potential for vindkraft
Mal enligt Status vindkraft 1000 m till bostad (TWh)
Nationella Klass 1 Klass 2
strategin 2020 2024 Inga hinder | Vissa hinder
TWh
Kronoberg 2 0,02 1,7 2,5 6,5
Blekinge 0,5 0,17 0,17 0 0
Kalmar 3 1,13 1,8 11,8 5,4
Sydost 6 1,3 3,7 14 12

Figur 1. Status och bruttopotential for landbaserad vindkraft i sydost.

Manga vindkraftverk i sydost, frimst pa Oland och i Blekinge ér av aldre och
mindre modell. Om dessa ersattes med farre och storre vindkraftverk
(generationsvaxling) skulle en mycket storre elproduktion erhallas. Hinder som
namns ovan (tillstyrkan/bygglov, Forsvarsmakt) ar dock hinder &ven hér, vilka
maste 6vervinnas for att kunna genomfora en generationsvéxling.

Pa grund av Coronapandemin har flertalet moten hallits digitalt. Detta spar tid och
kostnader och kan vara effektivt for att fora ut ett budskap till manga samtidigt.
Nér det galler acceptans for vindkraft krdvs det ofta djupare diskussioner och
dialog 6ga mot 6ga, vilket ar en lardom fran Fanga vinden.


https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/820039_Rapport_Vindkraftsetablering_i_Sydost_-_hinder_och_f%C3%B6rslag_p%C3%A5_l%C3%B6sningar_2021.pdf?1645686931
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html
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Summary

Catch the wind in southeast Sweden was implemented between September 2020
and December 2022. The purpose of the project was to identify obstacles and
opportunities for coexistence between wind power and other interests, as well as
to have dialogues with relevant actors to reduce these obstacles if possible.

The project has made a study of Obstacles and proposed solutions based on
interviews and analysis of applications to build wind power in the southeast. This
study shows that application processes, mainly municipal approval, are the main
obstacles. This could be reduced if there were better financial incentives for the
municipality. The Swedish armed forces are an obstacle to many wind power
projects. This barrier could be reduced if there were better opportunities for
dialogue with wind power developers.

Planeringsunderlag for vindkraft i sydost is an open web-based tool (Swedish
only) where, for example, planners at municipalities can see areas that are
suitable/less suitable/unsuitable for wind power. The criteria for the different
classes are the same as those used in the development of the National Strategy for
Sustainable Wind Power (NS). With the help of the Planeringsunderlag, a gross
potential for the southeast can be calculated. The potential is very large and much
higher than the goals stated in NS regarding Kronoberg and Kalmar County. For
Blekinge County, however, coexistence solutions must be found, primarily with
the Swedish Armed Forces to reach the goal in the National Strategy.

Status wind Potential for wind power
Goal acc. to power 1000 m to dwelling (TWh)
National Class 1 Class 2
strategy 2020 2024 No obstacles Some obstacles
TWh
Kronoberg 2 0,02 1,7 2,5 6,5
Blekinge 0,5 0,17 0,17 0 0
Kalmar 3 1,13 1,8 11,8 5,4
Sydost 6 1,3 3,7 14 12

Figure 2. Status and gross potential for onshore wind power in southeast Sweden.

Many wind turbines in the southeast, mainly on Oland and in Blekinge, are of
older and smaller models. If these were replaced with fewer and larger wind
turbines (repowering), a much higher electricity production would be obtained.
Obstacles mentioned above (permits, the Swedish Armed Forces) are, however,
obstacles here too which must be overcome to carry out a successful repowering.

Due to the Corona pandemic, most of the meetings have been held online. This
saves time and costs and can be effective in getting a message out to many people
at the same time. When it comes to acceptance of wind power, face-to-face
dialogue and deeper discussions are often required, which is a lesson learned from
this project.


https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/820039_Rapport_Vindkraftsetablering_i_Sydost_-_hinder_och_f%C3%B6rslag_p%C3%A5_l%C3%B6sningar_2021.pdf?1645686931
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html
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Inledning/Bakgrund

Sodra Sverige har ett stort underskott av elproduktion. Begransningar i
overforingskapacitet fran norra Sverige satter tak for elanvandningen. Detta har
lokalt skapat problem for industri att expandera och kan bli ett hinder for en
omstéllning att ersatta fossila branslen med el. Den elektrifiering av
transportsektorn som pabdrjats kommer att krava ytterligare mer el. Nar Fanga
vinden startades var elpriset lagt och ingen storre drivkraft for ny elproduktion.
Tvartom var laga elpriser snare ett hinder for en utbyggnad. Situationen nu, efter
Rysslands invasion av Ukraina, ar som alla vet helt en annan, med mycket hdga
elpriser i hela Europa. Detta har dven paverkat Sveriges prisbild pa el kraftigt.

Vindkraft ar det snabbaste séttet att fa ny hallbar elproduktion i stor skala. | sydost
byggdes tidigt vindkraft pa Oland och langs kusten i Blekinge. | Kronoberg har
det sedan 15 ar planerats mycket vindkraft, men lite har realiserats fram till nu. |
Kalmar lan fanns mer vindkraft, men dven har projekterades for en stor volym. |
Blekinge fanns 2020 drygt 50 vindkraftverk, men en utbyggnad hindras bland
annat pa grund av Forsvarets intressen.

Fanga vinden var tankt att och har fokuserat pa landbaserad vindkraft. Under de
senaste tva aren har intresset for havsbaserad vindkraft 6kat kraftigt. Projektet har
foljt denna utveckling, men valt att inte ta med denna potential i berédkningar och
tabeller. Potentialen &r svarbedomd da det a ena sidan finns plats fér mycket
vindkraft i havet, men & andra sidan &r det i nulaget oklart vilka omraden som
kommer att fa tillstand.

Energikontor Sydost har sedan 1999 arbetat med att stodja utvecklingen av mer
fornybar energi. Aven lansstyrelserna har sedan flera r ett motsvarande uppdrag
med speciellt fokus pa vindkraft. Energikontoret och lansstyrelserna samarbetar
ofta och mot bakgrund av ovan gjordes en ansokan till Energimyndigheten om
medel for att identifiera hinder och arbeta med I6sningar for att mojliggéra mer
vindkraft i sydost. Tanken var att projektet genom dialog skulle hitta
samexistenslésningar mellan vindkraft och motstaende intressen, som till exempel
Forsvarsmakten. Ytterligare ett syfte var att sprida faktabaserad positiv
information om vindkraft, vilket det fanns ett stort behov av da mycket myter och
felaktigheter gérna sprids av de som av olika skél inte vill ha vindkraft i sitt
naromrade. Ett tredje syfte var att koppla an till den Nationella strategin for
hallbar vindkraft vilken slutfordes nar projektet startade. Fanga vinden skulle
kunna bidra med metoder for den regionala forankringen av strategin.

Fanga vinden startade i september 2020 och skulle initialt paga i tva ar. Efterhand
forlangdes detta till arsskiftet 2022/2023. Projektet finansierades till 100% av
Energimyndigheten.
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Genomfodrande

For att fa en tydlig ansvarsfordelning har projektet genomforts i fyra arbetspaket
(AP) dar de medverkande organisationerna (projektutforare) har haft ansvar for ett
AP var. Samtidigt har alla organisationer bidragit till alla AP da man har olika
kompetens, resurser och representerar olika geografier. Nedan beskrivs
huvuddelar i respektive AP.

Arbetspaket 1: Projektledning

Som projektégare har Energikontor Sydost ansvarat for AP 1, projektledning.
Projektledaren har varit stationerad i Vaxjo och 6vriga
projektutférare/lansstyrelser i Karlskrona (Blekinge), Kalmar och Véxj6
(Kronoberg). Projektarbetet har hallits samman genom manatliga projektméten av
vilka de flesta har skett digitalt. Organisationerna har samarbetat tidigare, om &n
inte i exakt denna konstellation, vilket gjort det enklare att traffas digitalt.

Utover projektgruppen som arbetat operativt har en referensgrupp satts samman
bestaende av vd for energikontoret samt en chef fran respektive lansstyrelse.
Utover dessa har en nationell vindkraftssamordnare varit med. Denne ersattes av
en representant for Svensk Vindenergi da samordnarna avskaffades vid arsskiftet
2021/22. Styrgruppen har haft tre méten under projektet.

Projektet paborjades den 1 september 2020 med tankt slut den 30 september 2022.
Efter 6nskemal fran projektgruppen forlangde Energimyndigheten projektet till
den 31 december 2022.

Redan da projektet planerades gjordes en uppdelning av budgeten mellan
parterna. Denna budget &r sedan med i beslutet och har féljts upp I6pande.
Energikontoret har fatt ersattning av Energimyndigheten i forskott och har sedan
betalat vidare till 6vriga projektutforare efter att de redovisat upparbetade
kostnader. Ursprunglig budget har hallits med marginal. Framfor allt har budget
for resor och kopta tjanster inte arbetats upp. Detta beror pa att flertalet aktiviteter
har hallits (tvingats ske) digitalt. Detta har minimerat antalet resor, men éven
minskat arbetstid och externa kostnader da lokaler inte behovts hyras for
dialogmaten. Aven flertalet externa foreldsare har medverkat (digitalt) utan
kostnad, vilket gett en lagre kostnad for projektet.

Projektet har marknadsforts pa energikontorets hemsida:
https://energikontorsydost.se/l/projekt/45491

Det inom Fanga vinden utvecklade Planeringsunderlag fér vindkraft har sin
hemvist pa Kalmar lansstyrelses hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-
klimat/vindkraft.html

Omvarldsbevakning har varit en viktig del i projektet. Dels for att hoja
projektgruppens egen kunskapsniva (och kunna sprida vidare), dels for att fanga
upp vad som héander inom vindkraft med fokus pa syddstra Sverige. Tack vare
pandemin/Covid 19 har det funnits majlighet att medverka pa en stor mangd


https://energikontorsydost.se/l/projekt/45491
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html
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webbinarier utan kostnad. Detta ar ett effektivt sétt att hoja sin kunskap, men
webbinarier ar forstas ett samre forum for att knyta nya kontakter.

Nagra exempel pa arrangorer av dessa webbinarier ar Skanes Vindkraftsakademi,
Svensk vindkraftsforening, Naturskyddsforeningen och Svenskt naringsliv.
Projektdeltagare har varit med pa plats i Stockholm pa konferenserna Vind 2021
och Vind 2022. Omvarldshevakning har ocksa skett via lokal media som
Smalandsposten, Smalanningen, Barometern, Blekinge lans tidning och SVT. Via
News Machine har mycket artiklar, nyheter och insandare/opinionstexter fangats

upp.

Samtidigt som Fanga Vinden, beviljades andra liknande projektmedel.
Projektgruppen har haft regelbunden kontakt med dessa, har haft samtal och
medverkat pa varandras aktiviteter. Exempel pa detta ar Planera for vindkraft
under ledning av Region Jonkopings lan. Energikontoret tog under varen 2021
initiativ till ett méte med alla dessa energimyndighetsprojekt samt nagra initierade
av Naturvardsverket.

Den Nationella strategin for hallbar vindkraftsutbyggnad presenterades i borjan av
Fanga vinden (januari 2020). Genom lansstyrelserna fick projektet tidig
information om strategins inriktning. De ”mal” for vindkraftsutbyggnaden per 1dn
I sydost som strategin har tagit fram har foljts upp av projektet I6pande. Prognos
for 2024 (nu beslutade projekt) visas i tabell nedan. Se vidare i kapitel Resultat.

Mal* 2024
TWh TWh
Kronoberg: 2 1,7
Kalmar lan: 3 1,8
Blekinge: 0,5 0,2
Sydost: 55 3,7
* Enligt Nationella strategin

Figur 3. Mal och uppféljning Nationella strategin.

| strategin beskrivs en modell dar respektive lansstyrelse ska verifiera strategins
lampliga omraden och forankra malen i sina lan genom att fordela vindkraften per
kommun. Kommunerna har genom bygglov och tillstyrkan/veto mycket stor
paverkan pa var och om vindkraft byggs. Processen med forankring av strategin
har delvis stannat av da lansstyrelserna inte fatt uppdrag och medel till att gora
detta. Visst arbete har dock utforts tack vara Fanga vinden och dess systerprojekt.
Vart att namna ar ocksa de pilotprojekt Férsvarsmakten gor tillsammans med
lansstyrelserna i Dalarna och Varmland nar det géller samexistens inom
lagflygningsomraden.
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Genomforandet av projektet har som mycket annat i samhallet paverkats av Covid
19-pandemin. Framfor allt géller detta de tdnkta dialogmétena. | dessa var tanken
att diskutera hinder och mojligheter. Hinder ar ofta narboendes oro och motstand
mot vindkraft, och politiker far ofta mycket synpunkter fran enskilda och lokala
grupper. Dessa synpunkter kan ibland framforas pa ett hart och polariserat satt
kryddat med delvis felaktiga pastaenden om vindkraft. Dialoger kan vara kansliga
och sker da bast 6ga mot 6ga.

En positiv sida av manga digitala méten &r att restid och reskostnader sparats in.
Dessa budgetposter har darfor inte anvéands i sa stor utstrackning. En annan fordel
ar att kompetens att arrangera och vara med pa digitala moten ckat under
perioden.

Ytterligare en faktor som paverkat projektet ar snabba andringar (minskningar) av
lansstyrelsernas budget for energi och klimatarbete vilket skapat problem fér
dessa att behalla personal inom omradet. Under 2021 var detta mérkbart for
projektet och ett antal aktiviteter forsenades. Forhoppningar om ytterligare medel
for att forankra vindkraftsstrategin har annu inte infriats. Projektet har ocksa
drabbats av brist pa specialkompetens inom GIS vilket forsenat arbetspaket 2.

Under projektets gang har ett antal vindparker invigts i sydost. Projektet har varit
representerat pa invigningen av Lyngsasa i Alvesta kommun dar davarande
energiminister Anders Ygeman var med och Aby-Alebo i Monsteras kommun.

Arbetspaket 2: Potential for vindkraft i Sydost

Lansstyrelsen i Kalmar l&n har ansvarat for detta arbetspaket. Uppgiften bestod i
tva dvergripande uppgifter; att ssmmanstélla status for befintliga och planerade
vindkraftverk, samt att ta fram potentialen for vindkraft med hjélp av ett
planeringsunderlag i webb-GIS. Aven méjlighet och potential for
generationsvaxling (repowering) skulle studeras.

Status

Béasta informationen om befintlig och planerad vindkraft finns i Vindbrukskollen.
Detta webbaserade verktyg uppdateras av projektérer och administreras idag av
lansstyrelsen i Véastra Gotaland. Projektet har haft samtal med samtliga
kommuners planeringsavdelningar och lansstyrelser i sydost och kompletterat
denna information. Vidare har status for planerade projekt och pagaende
byggnationer stamts av med relevanta projektorer. En jamforelse med de mal som
finns i den Nationella strategin har gjorts I6pande.

Planeringsunderlag och potential

En av de storsta delarna i Fanga vinden var att skapa ett GIS-underlag dar
lampliga omraden for vindkraft identifierats. Lansstyrelsen Kalmar lan har stor
kompetens inom GIS och har tidigare gjort underlag for stéd inom regional
planering. Vid framtagning av GIS-underlaget utgicks fran den Nationella
strategin for hallbar vindkraftsutbyggnad (NS). Samma kriterier och klassning av
GIS-skikt nér det galler mojlighet for samexistens med vindkraft har anvéants.


https://vbk.lansstyrelsen.se/
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Samtliga kommunala vindbruksplaner i sydost har digitaliserats och visar
omraden som &r lampliga, eller olampliga, for vindkraftsetableringar. Har har en
viss harmonisering behovts goéras da planerna anvéander olika klassningar och
metoder for urval av lampliga omraden. Flertalet vindbruksplaner ar framtagna
2009-12 och ar i stora delar inaktuella. Vissa ar ej gallande i vantan pa
uppdateringar. Nagon plan ar ny och nagra haller pa att aktualiseras.

Planeringsunderlaget finns tillgangligt for alla pa Lansstyrelsen Kalmar lans
hemsida. Det ar uppbyggt med lager som kan tdndas och slackas. Data kan
exporteras till Excel for vidare analys.

De lampliga omradena har delats in i tva klasser; klass 1 och klass 2. Klass 1 ska
inte krocka med nagra kanda markanvandningsintressen. Klass 2 innebar omraden
med vissa hinder som har mojligheter till samexistens efter ndrmare utredning.
Indelningen i klasser foljer vad som gjorts i den nationella strategin. Samma
kriterier har anvants nar det géller hansynsskikt. Dartill finns ocksa tva
buffertzoner; 800 meter och 1000 meter till bostader. Strategin anvéander bara 800
m, men ofta vill en kommun se ett storre avstand for att tillstyrka ett projekt.

For varje klass 1 och 2 omrade har en bedomning gjorts av antalet vindkraftverk
som ryms och hur stor elproduktionen per ar kan bli. Analysen visar att det finns
en stor potential for mer vindkraft, framfor allt i Kalmar Ian, se vidare under
resultat.

Vidare har information lagts till for de platser som ar aktuella for
generationsvaxling/Repowering, det vill sdga att byta ut komponenter av verket
eller byta ut hela verket mot ett modernare och betydligt effektivare/storre verk.

Aven information fran Vindbrukskollen har lagts till i planeringsunderlaget. Det
innebdr att anvéndaren bland annat kan se uppférda, beviljade och avslagna
projekt.

Planeringsverktyget har visats vid flertalet dialogmdten och pa Energiting Sydost
2022,

Arbetspaket 3: Hinder och |6sningar for vindkraftsutbyggnad

Lansstyrelsen i Kronobergs lan har ansvarat for detta arbetspaket, vars uppgift
inom projektet har varit att identifiera hinder och mojliga 16sningar for
vindkraftsutbyggnad. For att lyckas med detta har vi anvént intervjuer och
analyser av uppgifter fran vindkraftsansokningar.

Intervjuer

Totalt har 23 intervjuer genomforts, varav 13 tjanstepersoner (7 kvinnor och 6
man), 8 projektdrer (2 kvinnor och 6 man), tva stérre markagare (2 man) och en
styrelseledamot for regional naturskyddsférening (1 man). Ambitionen har varit
att uppna en geografisk spridning i de tre lanen. Urvalet av intervjupersoner har
baserats pa en bedomning av vilka aktorer som har erfarenhet av och inflytande
over etableringsprocessen for vindkraft. Ambitionen var att intervjua tva
tjanstepersoner fran tva kommuner i respektive lan i ndgon av rollerna: ansvarig
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for vindkraftsfragor, planhandlaggare eller strategisk roll i arbetet med
kommunens oversiktsplan. Tva tjanstepersoner fran respektive lansstyrelse i
nagon av rollerna: ansvarig for vindkraftsfragor, handlaggare av
vindkraftsarenden eller handlaggare for kulturmiljo-, miljoskydds- respektive
planfragor. Atta foretradare for projektorer fran stora, medelstora och sma bolag
eller ekonomiska foreningar. Tva foretradare for storre markagare och en
styrelseledamot i regional miljoforening. Utfallet stammer val med projektets
ambition, da vi lyckades att genomfora intervjuer med foretradare som var
verksamma inom de roller vi efterfragade, inom alla berorda aktorer. Var
ambition var ocksa att intervjua representanter fran miljoprévningsdelegationerna
i Kalmar eller Skane. De valde dock att avsta fran att delta, da de som opartisk
myndighet inte har rollen att uttala sig om hinder eller mojligheter.

Intervjuerna genomfordes i halvstrukturerad form dar fasta intervjufragor vid
behov kompletterades med féljdfragor. Féljande tva oppna fragor har stallts:

1. Vilka hinder har du erfarenhet av vid etablering av vindkraft?
2. Vilka mojliga l6sningar ser du vid etablering av vindkraft?

Intervjupersonerna gavs aven mojlighet att fritt 1agga till information, oberoende
av vara fragor. Syftet var att ge storre mojlighet att forsta amnet ur
intervjupersonernas perspektiv. Varje intervjutillfalle var i genomsnitt 30 minuter
langt. Intervjuerna genomfordes i princip alltid via webbmoten, undantagsvis via
telefon. Tva personer deltog fran projektorganisationen vid varje intervju, bada
antecknade och svaren sammanstélldes i ett gemensamt dokument.

Analys av vindkraftsansokningar

Granskning har skett av ansokningar om vindkraftsanlaggningar som inte fatt
bifall eller som har avbrutits av andra sk&l. Ansokningar om
vindkraftsanlaggningar som inkommit till 1ansstyrelserna i Kalmar, Blekinge eller
Kronobergs lan, har samlats in genom myndigheternas diariesystem. Granskning
har skett av diarieforda vindkraftsarenden fem ar bakat i tiden, mellan aren 2016
2020. Att ga langre tillbaka an sa bedoms inte vara relevant da de hinder som
fanns da inte &r lika aktuella idag.

De ansokningar som inte natt anda fram har analyserats for att efterforska vilka
hinder som varit aktuella i respektive drende. I nagra fall har skalet till en
aterkallad ansokan ej framgatt i diariesystemet. I de fallen har kontakt med de
sOkande &gt rum for att utrona skélet.

Omvarldsanalys

Utover ovanstaende analyser har dven projektet genomfort en kontinuerlig
omvarldsanalys. Den har bland annat omfattat efterforskningar av liknande studier
och analyser. Kontakter har i vissa fall &ven tagits med forfattarna, till exempel
Westanders, for att diskutera detaljer. Alla relevanta studier har granskats och i
relevanta fall analyserats. Resultatet har sedan tagits med i rapporten
”Vindkraftsetablering i sydost - hinder och forslag pa 16sningar 2021”. Referenser
till alla relevanta studier har lagts in i ett sarskilt kapitel i rapporten.
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Avstamning av hinder och forslag till I6sningar

I ansokan var avsikten att stimma av och forankra hinder och forslag till 16sningar
vid ett antal dialogmdten. Detta har genomforts till viss del, da restriktionerna
under pandemin inte medgav fysiska méten under en lang tid och da ocksa
medforde begrénsningar for arbete i form av workshop och andra dialogformer.
Vid de dialogmdten som genomforts har forslagen dock lyfts fram och synpunkter
har efterfragats. Synpunkter har framférts men vi har inte kunnat férankra dem i
den utstrackning som vi hade hoppats pa. Ett antal fysiska moten har hallits i
slutet av projektet, se vidare AP 4 dialoger nedan.

Arbetspaket 4: Dialog och Kunskapshdjning

Under projektet har ett stort antal dialogmoten genomforts med manga olika
malgrupper. Tanken var ursprungligen att genomfora de allra flesta motena som
fysiska sadan, alltsa att deltagarna mottes 6ga mot 6ga. Detta visade sig vara
omdjligt pa grund av den pagaende pandemin. Projektgruppen avvaktade
inledningsvis med att kalla till och genomféra dialogméten, i hopp om att det
skulle bli mojligt langre fram att genomfora méten enligt ursprunglig plan.
Pandemin visade sig tyvarr halla i lange och planerna fick darfor revideras.
Huvuddelen av dialogmdtena genomférdes darfor till slut digitalt.

Lansvisa dialoger

| samtliga tre sydostlan genomférdes digitala moten, med ett brett deltagande fran
I huvudsak lansstyrelse och kommuner. Upplégget var likartat med inledande
presentation av projektet Fanga Vinden i sydost och den nationella planen for en
hallbar utbyggnad av vindkraft, foljt av en genomgang av status for vindkraft i det
aktuella lanet. Darefter féljde en visning av det GIS-baserade
planeringsunderlaget och en genomgang av de hinder och I6sningar som
identifierats i arbetspaket 3. Varje mote avslutades sedan med en bred diskussion
om forutsattningarna for en utbyggnad av vindkraft i det aktuella lanet.
Webbinarierna gav dels en allman kunskapshdjning, dels en mgjlighet att
diskutera fragor kring samexistens, vindkraftsplaner, generationsvaxling och
andra intressanta fragor.

Lansstyrelseintern dialog

Ett webbmOte genomfordes internt for de tre lansstyrelserna, dessutom med
erfarenhetsutbyte med pilotprojektet i Varmland. Avsikten med detta dialogméte
var att sa manga som mojligt av de som pa nagot satt ar inblandade i
vindkraftsarende, fran handlaggare till strateger och chefer, skulle fa en
gemensam kunskapsbas och tillsammans diskutera de vindkraftsrelaterade
fragorna. Manga pa lansstyrelserna arbetar med vindkraft utifran ett visst
perspektiv och har lite kunskap om andra delar. En expert pa faglars paverkan kan
kanske lite om elproduktion till exempel. Motet var uppskattat och kan vara nagot
att bygga vidare pa efter att projektet har avslutats.
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Dialog med Foérsvarsmakten (FM)

Det har visat sig vara svart att fa till stand dialogmoten dar FM medverkar.
Mycket pa grund av en uttalad vilja fran FM att enbart samverka med andra
myndigheter pa central niva. Anda har projektet kommit i kontakt med FM och
kunnat genomfora dialoger genom webbmdten anordnade av Totalforsvarets
forskningsinstitut (FOI). Under projekttiden har regelbundna samtal och méten
skett som en del av FOIs arbete med att ta fram rapporten Méjligheter till
samexistens mellan Forsvarsmaktens verksamhet och utbyggd vindkraft (FOI-R--
5293--SE) och fore det aven en forsta delrapport. Kontakterna har skett i form av
telefonintervjuer och workshoppar. FOI medverkade under Energiting Sydost
2022 och presenterade dar bland annat ovanndmnda rapport. Dessutom deltog
projektrepresentanter fran Fanga vinden vid ett mote 2021-10-06 géllande
metodvagledning Forsvarsmakten, kopplat till den nationella strategin.

Utover detta har Fanga vinden f6ljt och haft dialog med pilotprojekten for
samexistens mellan vindkraft och FM for lagflygningsomraden i
Véarmland/Dalarna.

Dialog med vindkraftsprojektorer

Projektgruppen har kartlagt och kontaktat samtliga aktiva vindkraftsprojektorer i
sydost. Information om pagaende planer har sammanstéllts och skapat en bild av
mojlig ytterligare vindkraft inom de narmsta aren. I flera fall har deras planer
jamforts med vad planeringsverktyget anger nar det géller lamplighet for ett visst
omrade. Mojlighet att fa en kommunal tillstyrkan &r ett annat amne som har
diskuterats. Aven projektérer med intresse for havsbaserade vindkraftsparker har
kontaktats och dialog har forts med dessa.

Under tiden Regeringens vindkraftssamordnare var aktiv (tom 2021-12-31) holls
regelbundna avstdmningar med denne.

Dialog med enskilda kommuner och regioner

Fanga Vinden i Sydost tog fram ett erbjudande om dialogmoéten till kommuner
och regioner/lansstyrelser, som resulterade i flera inbjudningar. Totalt
genomfordes sju enskilda dialogmoéten med kommuner och regioner. Beroende pa
forutsattningarna varierade innehallet nagot men gemensamt var anda att den
nationella strategin presenterades, planeringsunderlaget demonstrerades och olika
hinder och l6sningar for samexistens diskuterades. | nagra fall var dven
diskussioner kring generationsvéxling efterfragat.

Dialog med andra organisationer

Redan fran start visade Naturskyddsforeningen i Blekinge stort intresse for de
olika aktiviteterna och sérskilt samexistens med olika naturintressen. Det har lett
till en 16pande dialog med informationsutbyte kring vindkraftens forutsattningar.

Naturskyddsforeningens lokalavdelning i Olofstrdm arrangerade aven ett event i
juni 2022 med tema vindkraft, dér en vindkraftsprojektor (Eolus) och projektet
Fanga Vinden gavs tillfalle att informera brett om vindkraftens mojligheter och
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utmaningar samt projektets olika delar. | samband med detta arrangerades dven ett
studiebesok till ett vindkraftsverk.

Svensk Vindenergi kontaktades under projektet, vilket ledde till ett langre
dialogsamtal, framst med koppling till FMs intressen men &ven generellt och
kring det framtagna planeringsunderlaget.

Erfarenhetsutbyte har dven skett med Svensk vindkraftforening och Skanes
Vindkraftsakademi.

Genom naringslivsenheten pa Karlskrona kommun blev projektgruppen inbjuden
till en dialog med Svenska Kraftnat. Dialogen handlade primart om
forutsattningarna for anslutning av havsbaserad vindkraft men indirekt &ven om
effekter pa sysselsattning i regionen nar ny vindkraft etableras.

Kunskapshojande seminarier och resultatspridning

Lansstyrelsen i Kalmar l&n arrangerade en webbinarieserie under hdsten 2022 for
lansstyrelser med anledning av framtagandet av uppdaterade havsplaner. Fanga
Vinden i Sydost fick dér tillféalle att beratta om projektet och demonstrera
planeringsverktyget.

Energiting Sydost ar ett arligen aterkommande evenemang for sydostlanen. Vid
konferensen 2022 &gnades en halvdag at projektet med deltagande fran manga av
de intressentgrupper som &r berdrda i samband med anldggande av
vindkraftsparker. Bland foreldsande organisationer och paneldeltagare kan
namnas Naturvardsverket, Energimyndigheten, FOI, flera kommuner i regionen
och Regerings sarskilda utredare kring incitament for vindkraftsutbyggnad.

Awven under Energitinget 2021 presenterades Fanga vinden tillsammans med
foredrag fran Svensk Vindenergi och Stena Renewable (SR Energy).

Lansstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning (LEKS) arrangerade en
resultatspridningskonferens for projekt som framjar fornybar energi i december
2022. Dér gavs Fanga vinden mojlighet att beratta om erfarenheterna fran
projektet for ahorare fran hela landet.

Media

Bevakning av vindkraft i lokal media har tidvis varit intensiv. Projektet har flera
ganger medverkat i reportage bade i SVT och tidningar som Blekinge ldns
tidning.
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Resultat

Kunskapshojning

En av orsakerna till att detta projekt utvecklades var den kunskapsbrist som
projektdeltagarna upplevde innan projektet, om vilka hinder som stod i véagen for
okad vindkraftsproduktion. Fraga var helt enkelt, varfor gar det sa trogt? Det
fanns forstas kunskap hos olika aktérer om vilka hinder som existerade, men hur
stora dessa hinder var i forhallande till varandra var okéant. Det saknades dven en
gemensam helhetshild éver alla de hinder som star i vagen for en vindkrafts-
utbyggnad. Ett av de viktigare resultaten fran detta projekt ar darfor den
kunskapsho6jning som astadkommits genom rapporten Vindkraftsetablering i
Sydost — hinder och forslag pa lésningar. Den ger dessutom inte bara en god
Overblick och storleksordning for de hinder som vindkraften moter, utan ger &ven
forslag till 16sningar for olika aktorer att tillampa. Utdver detta redovisar
rapporten aven andra undersékningar inom samma omrade, som kan anvéandas for
fordjupning och ytterligare kunskap. Som ett resultat av samverkan med andra
systerprojekt kan det namnas att i Jonkdpings lan har kommunal tillstyrkan inte
medgivits helt/delvis for 9 vindparker (24 % av totalt avslagna beslut). Det
innebér 49 farre vindkraftsverk (18 % av antalet). Detta motsvarar en minskad
energiframstallning pa 170 MW (3,5 MW/verk), 550 GWHh/ar eller cirka 28 000
villors elférbrukning. Som jamforelse ar det 14 vindkraftsparker i sydostléanen
som inte fatt kommunal tillstyrkan (35 % av totalt antal avslagna beslut).
Tidsperioderna som undersokts skiljer sig mellan projekten men visar anda att
andelen avslag pa grund av kommunalt veto ar mycket hogre i sydostlanen. Se
vidare Bilaga A, ”Vindkraftsetablering i sydost - hinder och forslag pa lésningar
20217,

Samtliga dialogmdten inom projektet har inkluderat kunskapshdjande moment.
Rapporten ”Vindkraftsetablering i sydost - hinder och forslag pé 16sningar 2021~
har till exempel bade redovisats och diskuterats vid ett flertal tillfallen Utéver det
har dialogmétena utnyttjats for att informera brett om saval den nationella
strategin for en hallbar vindkraftsutbyggnad som om vindkraftens forutséttningar i
ett bredare perspektiv. Vid flera dialogmoéten med kommuner har diskussionerna
kretsat kring fragan om generationsvéxling (repowering) och vilka méjligheter det
kan medfora. Eftersom malet med den nationella strategin uttrycks i producerad
vindkraftsel ar 2040, sa har det blivit tydligt for manga hur viktigt det kommer att
bli att ersatta gamla vindkraftverk med nya och effektivare verk dar sa ar mojligt.
Dialogerna har &ven, genom demonstration av planeringsunderlaget, gett
deltagarna en forstaelse for fragor som ror avstand till bebyggelse och den
paverkan det medfor pa den totala potentialen for ny vindkraft.

Hinder
* Kommunal planeringsprocess
* Forsvarsmakten
* Elnatsinfrastruktur
* Ansokningsprocesser
* Forankring och lokalt
engagemang
*  Natur- och kulturmiljo

Forslag till I6sningar

1. Ekonomiska incitament

2. Andrad ansékningsprocess
3. Dialoger och
kunskapshdjning

4. Okad samordning
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Elproduktion versus elanvandning

Fanga vinden har summerat elanvandning — elproduktion per lan i sydost 2020
(senaste aret med komplett statistik) och jamfort med en uppskattning for 2024.

Elproduktion - anvandning
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Figur 4. Elproduktion — anvandning i sydost

Bilden visar att flera kommuner kommer att ga fran underskott till att ha ett (pa
arsbasis) dverskott av elproduktion ar 2024. Detta beror framfor allt pa mer
vindkraft. Exempel ar Alvesta, Monsteras och Uppvidinge kommuner.

Planeringsunderlag for vindkraft i sydost

Det webbaserade Planeringsunderlaget utgor ett stod for bland andra kommunala
och regionala planerare och projektorer och visar pa omraden som ar
lampliga/mdjliga/ och mindre lampliga for vindkraft.
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Figur 5. Planeringsunderlag for vindkraft i sydost

Planeringsunderlaget ger en bild for hela lanet/sydost, jamfort med respektive
kommuns enskilda vindbruksplaner. I och med detta &r det mojligt att fa en
samlad bild av hur mycket vindkraft som kan installeras i sydostregionerna.


https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html
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Planeringsunderlaget &r latt att anvanda och ar 6ppet for alla. Inom varje lampligt
omrade finns information om antal vindkraftverk som ryms och den elproduktion
de kan bidra med. Berékningen bygger pa att vindkraftverken har en installerad
effekt pa 6 MW med en totalh6jd upp till 260 meter. Inget av dessa potentiella
vindkraftverk star narmare an 800 meter till bostad eller krockar med annan
infrastruktur som vagar eller elndt. Detta ger totalt sett en mycket stor
bruttopotential for vindkraftsutbyggnad, framfor allt i Kalmar 1&n. Eventuella
intressekonflikter maste dock alltid undersokas narmare vid en detaljprojektering
infor en tillstdndsansdkan. Aven kommunens standpunkt nar det galler att
tillstyrka projekt maste utredas narmare, da respektive vindbruksplan endast ger
en indikation om vilka omraden kommunen kommer att tillstyrka.

.

Figur 6. Planeringsunderlaget: Klass 1 — Gront och Klass 2 omraden - lila

| planeringsunderlaget finns de kommunala vindkraftsplanerna inlagda. Dessa &r
dock i manga fall gamla och ibland ej gallande. En grov jamforelse kan dock
goras nar det galler lampliga omraden. Jamforelsen visar att det finns manga
lampliga omraden som inte ar med i de kommunala planerna. Det omvénda géller
ocksa. | det fallet beror det oftast pa att mindre hansynsavstand (500 m) anvandes
da planerna togs fram.

Planeringsunderlaget har visat sig vara uppskattat. Kommunala planerare och
projektdrer har kontaktat Kalmar lansstyrelse och Energikontor Sydost vid ett
flertal tillfallen med fragor. Lansstyrelser som arbetar i liknande projekt (Skane,
Jonkoping, Dalarna med flera) har fatt idéer och inspiration.

Likt den nationella strategin har planeringsunderlaget for vindkraft i sydost lagt in
buffertzoner pa 800 meter runt alla bostader. Utover det har ytterligare en
buffertzon pa 1 000 meter lagts till i planeringsunderlaget. Detta avstand anvéands
idag ofta som minsta mojliga avstand mellan ny vindkraft och enskilda bostader.
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Detta ger en bra mojlighet att diskutera storlek pa buffertavstand och den stora
paverkan detta har pa antalet vindkraftverk som kan byggas.

Tva olika buffertzoner till bostader:
» 800 meter
> 1000 meter

Figur 7. Planeringsunderlaget: Avstand mellan vindkraft-bostader

Information fran Vindbrukskollen ar speglad i planeringsunderlaget, vilket till
exempel mojliggor att se hur kommande eller redan uppforda projekt
sammanfaller med lampliga och/eller olampliga omraden.

AU ]

Stromsru

[ Sok 1 lagerlista

~ || Vindbrukskollen
v Vindkraftverk

ickebo

» Uppforda

» Beviljade

1
Rockneby » Avslagna
Drag

unn LackeDy. . i » [ Handlaggs

» Nedmonterade
n -

Figur 8. Planeringsunderlaget: Integrering vindbrukskollen

Status och Potential for vindkraft

Som beskrivits tidigare har information om befintliga och planerade vindkraftverk
samlats in. Informationen har uppdaterats I6pande.


https://vbk.lansstyrelsen.se/

@Energimyndigheten
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Handlaggs/

Vindkraftverk dec. 2022 Idrift Byggs nu Tillstand samrad
Summa sydost:| 394 2912 45 688 70 820/ 105 2012
Lan Kommun Antal |GWh Antal  [GWh |Antal |GWh Antal |GWh
Alvesta 22 315 o o 3 30 o o
Lessebo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ljungby 1 0,001 0 0 0 0 6 110
Markaryd 1 0,001 0 0 0 0 0 0

Kronoberg | .

Tingsryd 1 0,001 8 100 0 0 0 0
Uppvidinge 52 615 27 380 33 440 30 600
Vaxjo 4 42 10 208 0 0 0 0
Almhult 0 0 0 0 0 0 1 10
Summa Kronoberg: 81 972 45 688 36 470 37 720
Karlshamn 3 5 0 0 3 ? 0 0
Karlskrona 17 56 0 0 0 0 0 0
Blekinge |Olofstrom 0 0 0 0 0 0 1 10
Ronneby 10 47 0 0 0 0 1 5
Solvesborg 22 61 0 0 0 0 0 0
Summa Blekinge: 52 169 0 0 3 0 2 15
Borgholm 71 387 0 0 0 0 0 0
Emmaboda 0 0 0 0 0 0 0 0
Hultsfred 10 87 0 0 0 0 12' 300
Hogsby 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalmar 32 239 0o o 0 o 34 687
Kalmar Mc?nsteorés 70 740 0 0 0 0 11 200
Morbylanga 34 36 0 0 0 0 0 0
Nybro 17 158 0 0 0 0 9 90
Oskarshamn 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsas 21 90 0 0 0 0 0 0
Vimmerby 0 0 0 0 0 0 0 0
Vastervik 6 35 0 0 31 350 0 0
Summa Kalmar:| 261 1771 0 0 31 350 66 1277

Figur 9. Status vindkraft i sydost

Flertalet av de verk som finns i kolumn Byggs nu kommer att vara i drift i borjan
av 2023. De verk som har tillstand, men inte byggstartats ar i de flesta fall
begransade till 150 m totalhdjd vilket gor en investering mindre Iénsam. Antal
verk i kolumn Handlaggs/samrad har en felmarginal da projekt kommer till eller
l&ggs ner snabbt.

Skillnaden mellan kommuner & mycket stor, dar ett antal kommuner inte har
nagon vindkraft alls.

Information fran planeringsunderlaget nar det galler omraden som ar lampliga
(klass 1) och majliga (klass 2) for vindkraft, kan exporteras till Excel. Pa detta vis
kan en potential per omrade summeras per kommun eller lan. Da vissa omraden
stracker sig over flera kommuner har en summering nedan bara gjorts per lan. Det
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hér ska ses som en bruttopotential da varje omrade behéver detaljprojekteras och
en tillstandsans6kan godkannas.

Potential for vindkraft
Mal enligt Status vindkraft 1000 m till bostad (TWh)
Nationella Klass 1 Klass 2
strategin 2020 2024 Inga hinder | Vissa hinder
TWh
Kronoberg 2 0,02 1,7 2,5 6,5
Blekinge 0,5 0,17 0,17 0 0
Kalmar 3 1,13 1,8 11,8 5,4
Sydost 6 1,3 3,7 14 12

Figur 10. Status och bruttopotential for landbaserad vindkraft i sydost.

Potentialen ar mycket stor och racker gott och val till for de mal som anges i NS
nar det galler Kronoberg och Kalmar lan. For Blekinge kravs dock att
samexistenslosningar hittas, framst med Forsvarsmakten for att kunna nd malet i
den Nationella strategin.

Potentialen for havsbaserad vindkraft & mycket stor. | planeringsunderlaget har
inte denna tagits med da kriterierna for vad som ar ett lampligt/mojligt omrade
snabbt andras i och med ny teknik. Exempel pa detta &r flytande fundament som i
princip kan anvéndas i storre delen av Ostersjon.

Generationsvaxling - Repowering

For allt fler kommuner blir generationsvaxling (repowering), det vill séga att
ersétta dldre verk med moderna, alltmer aktuellt. Framfor allt i Kalmar I&n finns
manga aldre vindkraftverk. Det kan bli aktuellt att generationsvaxla flera av dessa
inom en nara framtid. Planeringsunderlaget bidrar till att underlatta detta da en
analys ar genomford (och innefattar ett eget GIS-lager). Analysen visar det ar da
verken uppfordes, antal verk och deras nuvarande effekt, samt den arliga
elproduktionen. | planeringsunderlaget har inom respektive projektomrade
nuvarande verk ersatts med ungefarligt mojligt antal moderna stora verk med en
effekt pd 6 MW och totalh6jd pa 260 m. Det innebar farre antal verk, och en
betydligt storre elproduktion. Om samtliga nuvarande verk byggda 2011 eller
tidigare ersatts med dessa stora verk skulle resultatet bli:

e 137 verk med normalarsproduktion pa 500 GWh kan ersattas med
e 65 verk med normalarsproduktion pa 1300 GWh

Specifikt for Blekinge skulle dagens 52 verk kunna ersattas med 20 stora verk
inom samma omraden. Detta skulle ge en 6kning fran dagens 0,17 TWh till 0,4
TWH. Malet i den Nationella strategin skulle da néstan nas.

Samverkan / natverk

Behovet av mer elproduktion i sydost har fangats upp av lanens tre regioner.
Tillgang pa fornybar kostnadseffektiv el ar en konkurrensfordel och viktigt for
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regional utveckling. Diskussion fors i alla tre [anen om lamplig form att
organisera sig for att stotta utvecklingen av elsystemet och elektrifiering. Langst
framme ligger Region Blekinge som under 2022 anstallt en energistrateg for att
bland annat arbeta med att stétta vindkraftsutvecklingen i lanet. Fanga vinden har
bidragit till detta arbete.

Planeringsunderlaget skulle enkelt kunna expanderas till att tdcka fler 1&n, vilket
det uttryckts intresse for. Forhoppningsvis kommer ett uppdrag till lansstyrelserna
att arbeta vidare med att férankra den Nationell vindkraftsstrategin och da kan
detta verktyg och andra erfarenheter fran Fanga vinden komma val till pass.

Diskussion

Ett identifierat behov av mer elproduktion i sddra Sverige var framsta orsaken till
att ansokan for Fanga vinden i sydost skrevs. Syftet med projektet vara att minska
hindren for mer vindkraft. Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg) har liksom
resten av sodra Sverige ett stort underskott av elproduktion (exklusive kérnkraft i
Oskarshamn). Under perioden projektet pagatt (september 2020-december 2022)
har behovet av mer elproduktion fatt en 6kad fokus i samhéllsdebatten. Infor valet
i september 2022 debatterades framst vindkraft kontra karnkraft som lésningen pa
detta behov.

Kriget i Ukraina har paverkat Europas energisystem kraftigt. For svensk del
framfor allt genom att bidra till att skapa mycket hoga elpriser. Underskottet pa
elproduktion i sodra Sverige bidrar ocksa till hoga priser. Detta har 6kat intresset
att bygga mer elproduktion, bland annat vindkraft. Det & manga projektorer som
ar aktiva i sydost och letar lampliga omraden att bygga pa. Att snabbt ge
forutsattningar for mer vindkraft borde darfor vara prioriterat bland politiker,
industri och ménniskor med stora kostnader for el. Verkligheten ar dock
annorlunda. Fanga vindens analys av hinder visar att manga projekt stoppas av
kommunala veton. | Ljungby och Hultsfred kommuner finns exempel pa projekt
som stoppats trots att projektorer valt omraden som kommunen pekat ut som
lampliga. Detta visar att man vager lokal paverkan hogre an den 6vergripande
nyttan, samt att stallningstaganden i vindbruksplaner ska ses som prelimindra
fram till dagen kommunen beslutar om en tillstyrkan av projektet.

Intressant &r att Ljungby kommun dock stéller sig positiv till vindkraftverk
utanfor utpekade omraden i ett fall dar ett lokalt foretag behdver den fornybara
elen for att producera vatgas och kvalificera till medel fran Klimatklivet. Detta
visar att installningen till vindkraft paverkas av vilken nytta som kommunen ser
for den enskilda vindkraftsparken. Det visar dven att en framgangsfaktor ar att
utveckla incitament i form av ekonomiska styrmedel och andra incitament som
Okar vindkraftens nytta for kommunerna och nérboende.

Fanga vinden har fokuserat pa landbaserad vindkraft. Under projektets gang har
intresset for att planera havsbaserade projekt okat kraftigt. Flera mycket stora
projekt har startats i vatten utanfor sydost. Ett enskilt havsprojekt &r oftast i
storleksordningen 1-2 GW vilket motsvarar manga hundra landbaserade verk.
Paverkan pa manniskor fran dessa projekt ar generellt mindre an for landbaserad
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vindkraft. Havsbaserade projekt &r mer komplicerade att bygga, ger en lagre
I6nsamhet och har an s ldnge haft svart att fa tillstand. Aven om dessa projekt
ligger langt fram i tiden argumenterar en del att detta &r en anledning att stoppa
projekt pa land och invanta “’bittre” projekt till havs.

Bland mojligheterna att 6ka acceptens for vindkraft namns ekonomiska incitament
av manga. Nyttan for en kommun kan i dagslaget ses som begransad till tillfalliga
arbetstillfallen under byggfasen och ett antal, framst servicetekniker, under
driftsfasen. Vinstlotten drar de marké&gare som tecknar arrendeavtal for marken
dar vindkraftverken placeras och deras naromrade. Nagra projektorer erbjuder
“bygdemedel” som foreningar aktiva i omraden runt vindkraftverken kan soka.
Detta kan gora stor nytta for enskilda féreningar, men 6vertygar sallan nérboende
som anser sig storda, eller kommunpolitiker som ar tveksamma till vindkraft i sin
kommun.

Det &r fa projektorer som pa ett strukturerat satt erbjuder lokala foretag eller
offentliga aktorer att investera i narliggande vindkraftverk. Anledningar kan vara
att detta ar komplicerat eller inte &r i linje med projektdrens affarsmodell.
Exempel fran bade Region Blekinge och Region Kalmar lan, vilka investerat i
vindkraft tidigare, visar att detta kan vara ett bra satt att kontrollera
energikostnaderna for organisationerna. Det kan ocksa vara ett sétt att 6ka
acceptansen da politiker forstas ar intresserade av att foretag ar Ionsamma, vilket
de kan bli om de far investera i lokal billig elproduktion.

Nagra politiska initiativ har lanserats de senaste tva aren:

- Under projekttiden har arbetet med att infria l6ftet fran
Energi6verenskommelsen 2016 att erbjuda havsbaserad vindkraft
anslutningspunkter mot stamnaétet till havs pabdrjats. Fanga vindens uppfattning &r
att de flesta storre vindkraftsprojektérer planerar for en alternativ 16sning dér de
sjalva bygger elanslutning hela vagen in till lamplig punkt pa land. Detta kan bli
en dyrare l6sning, men har fordelar som béttre kontroll pa tidplanen och méjlighet
att ansluta storre effekt.

- En utredning om att fordndra kommunernas tillstyrkan (avstyrkan-VETO) har
utforts, men forslaget som togs fram accepterades inte av Riksdagen. Flera
projektorer har uttryckt besvikelse dver detta, da de 6nskar en béttre process for
tillstyrkan.

- En utredning om ekonomisk kompensation till kommuner dar det byggs
vindkraft har tillsatts av Regeringen (Magdalena Andersson). Utredningen har
under hosten 2022 fatt delvis nya direktiv, och kommer att vara klar i mars 2023.
Det nya direktivet innebér att projektorer ska bekosta kompensationen, vilket flera
ser som en skatt pa vindkraft som inte har motsvarighet i andra kraftslag.

- Sveriges forsta havsplaner presenterades i februari 2022. Samtidigt gav
Regeringen Energimyndigheten i uppdrag att identifiera omraden lampliga for
motsvarande 90 TWh ny havsbaserad vindkraftsproduktion. Det arbetet ska vara
klart i mars 2023 och det &r tydligt att storsta utmaningen ar att l6sa motstaende
intressen fran Forsvarsmakten.

Forsvarsmakten (FM) identifierades redan innan Fanga vinden startades som en
nyckelaktor att hitta samexistenslésningar med vindkraft. Manga projektomraden
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ar i konflikt med forsvarsintressen och ett nej fran Forsvaret ar svart att 6verklaga.
Den rapport som gjordes av FOI pa uppdrag av FM (Madjligheter till samexistens
mellan Forsvarsmaktens verksamhet och utbyggd vindkraft) visar pa stora
mojligheter for samexistens. Fanga vinden har haft méjlighet att ge inspel till
FOIl:s arbete. Det fanns férhoppningar om att kunna ha en detaljerad dialog och
hitta samexistenslosningar for till exempel omraden i Blekinge. Av detta blev
intet. Beddmningen &r att framst resursbrist hos FM har gjort detta omojligt. Aven
sakerhetslaget och ett utvidgat forsvar paverkar forstas. FOI:s rapport visar annars
att det finns tekniska losningar for hinderljus, signalspaning mm men det krévs
resurser, vilja och styrning hos FM for att implementera detta. Forhoppningen &r
att det pilotprojekt med en regional analys som gors i Dalarna/VVarmland (REF)
for att hitta samexistens inom lagflygningsomraden ger bra resultat som kan
appliceras i sodra Sverige.

FM onskar en utvecklad planeringsprocess dar lampliga omraden for vindkraft pa
land och till havs kan utses i forvag. Idag kan en projektor vélja omrade efter egna
kriterier och soka tillstand déar. FM far da att ta stallning till varje enskilt projekt
vilket skapar mycket arbete och gor det svart att se helhetshilden och den totala
paverkan fran vindkraften. Ett steg i detta nar det galler havsbaserad vindkraft ar
Havsplanerna och energimyndighetens uppdrag att ta fram ytterligare
havsomraden motsvarande 90 TWh arlig elproduktion. Ett uppdrag till
lansstyrelserna att géra en regional forankring av den nationella strategin skulle
ocksa vara ett steg i en mer 6vergripande planering.

Den nationella strategin for hallbar vindkraft sétter upp “mal for landbaserad
vindkraft for respektive 1an till 2040-talet”. | strategin skissas en process for att
forankra dessa mal genom att Lansstyrelsen fordelar lanets beting i samrad med
kommunerna. Medel for denna forankring har inte skjutits till av staten och
processen har darfor inte startats. Da kommunerna har planmonopol kommer det
troligen att bli svart att gora denna fordelning da kommuner har mycket olika
ambitioner nar det galler att tillata vindkraft. Det finns exempel pa kommuner
som inte vill ha vindkraft 6verhuvudtaget trots att det finns ett antal lampliga
omraden.

I sydost kan Kronoberg na sitt beting inom fem ar om tillstandsgivna projekt
byggs. Kalmar lan har en bit kvar, men potentialen & mycket stor och det finns
flera projektorer med konkreta planer. Har krévs ett fortsatt positivt tillstyrkande
av de aktuella kommunerna. En forhoppning &r att incitamentsutredningen leder
till en ersattningsmodell som bade projektdrer och kommuner finner attraktiv.
Blekinge kommer inte att na sitt mal med mindre &n att samexistenslosningar med
Forsvarsmakten kan hittas.

| omraden dér befintlig vindkraft kommer att behdva erséttas inom kort da de
faller for &ldersstrecket, finns bade mojligheter och speciella utmaningar. A ena
sidan finns en acceptans och vana vid vindkraft samt infrastruktur som kan
ateranvandas. A andra sidan behdver dessa nya verk vara av stérre modell for att
kunna utnyttja omradets potential och ge en bra avkastning pa investeringen. |
Blekinge finns manga av dessa verk inom omraden dar Forsvarsmakten har
intressen. P& Oland finns stora natur, kultur och turismintressen som kan stoppa
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en generationsvaxling till storre verk. Bade i Blekinge och pa Oland skulle en
gemensam val forankrad vindbruksplan kunna vara det som kravs for att 6ka
produktionen av vindkraftsel.

Det planeringsunderlag for vindkraft som Fanga vinden utvecklat har véackt stort
intresse bland kommuner, andra lansstyrelser och projektorer. Verktyget kan med
relativt sma medel expanderas till att tacka fler 1an. Aven resultat av regionala
forankringsprocesser (enligt nationella strategin) skulle kunna byggas in i
underlaget. Manga kommuner funderar i nulaget pa att uppdatera sina
vindbruksplaner. Dock blir tveksamheter nér det galler den nationella politiken
och malen for energi och vindkraft specifikt, en hamsko for att starta processen.
Flera vantar ocksa in Incitamentsutredningen, da denna kan paverka acceptansen
generellt.

| alla tre sydostlanen pagar diskussion om att bilda regionala forum for
elsystemfragor. Elproduktion, elnét/kapacitet, och elektrifiering i stort, kopplade
till regional utveckling samt pa senare tid hoga elpriser, ar fragor som kan
diskuteras och samordnas regionalt. | Blekinge har planerna kommit langst i och
med att Regionen anstallt en energistrateg och identifierat fokusomraden. Ett av
dessa omraden &r mer fornybar elproduktion med fokus pa havsbaserad vindkraft.



@Energimyndighefen

Publikationslista

Fanga Vinden i sydost har tagit fram en delrapport:

e Fanga vinden i sydost, 2022.
Vindkraftsetableringar i sydost — Hinder och forslag pa lésningar
Rapporten finns att ladda ner hér

Ovrigt

24 (25)

e Planeringsunderlag fér vindkraft i sydost ar ett webbaserat GIS-hjalpmedel

for planering av vindkraft

e Energiting 2022 (inspelning Youtube) var Fanga vindens slutkonferens

med féljande program:

k‘\\ energ

i Biekinge

13.00 Vialkomna

Fanga Vinden

+ Planeringsverktyget —
Potential/Status i sydost

« Hinder & majligheter

* Summering av dialoger
Energikontor sydost och
Lansstyrelserna i sydost

Nationella strategin fér hallbar
vindkraft
« Sa ska strategin genomféras
Naturvardsverket, Lena QOdeberg
Havsvindkraft

« Planera for 80 TWh havsvindkraft
Energimyndigheten, Linus
Palmblad

+ Havsvindprojekt Sodra Victoria

RWE, Matilda Machacek
14.15 - 14.20 Paus

" ;
B e i oo [LANSSTYRELSEN

Program

+ 14.20 Sékra din elkostnad

aga vindkraft eller PPA

= Vi kopte eget vindkraftverk
Region Kalmar, Stefan
Westblom

+ Vi bygger egna vindkraftverk
Ljungby Energi, Bo Schénbeck

+ Sakra dina elkostnader med
PPA

odecker Partners, Mia Bodin

+ 15.00 — 15.20 Paus

+ 15.20 Acceptans fér vindkraft

» Forsvarsmakten och
mdjligheter till samexistens
med vindkraft

+ FOI, Mari Olsén
* Vad erbjuder vindkrafts-
projektérer lokalsamhallet
+ PNE, Mattias Tornkvist
* RS Energy

= Starkta incitament for utbyggd
vindkraft
» Statlig utredning, Ulrika
Lilieberg
= Politiker fran sydost ger inspel

* 16.30 Slut


https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/820039_Rapport_Vindkraftsetablering_i_Sydost_-_hinder_och_f%C3%B6rslag_p%C3%A5_l%C3%B6sningar_2021.pdf?1645686931
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/vindkraft.html
https://www.youtube.com/watch?v=SKxOoyu5rN8

@Energimyndighefen

Referenser, kallor

- Energimyndigheten och Naturvardsverket, 2020.
Nationell strategi for en hallbar vindkraftsutbyggnad (ER 2021:02)

- Totalférsvarets forskningsinstitut, 2022.
Maojligheter till samexistens mellan Forsvarsmaktens verksamhet och
utbyggd vindkraft (FOI-R--5293--SE)

- Lansstyrelsen i Véstra Gétaland. Vindbrukskollen, uppdateras I6pande.

https://vbk.lansstyrelsen.se/

- Vindbruksplaner for samtliga kommuner i sydost:

Kommun Antagen | Kommun Antagen
Borgholm 2010 |Alvesta 2010
Emmaboda = Lessebo 2018
Hultsfred 2021 Ljungby 2018
Hogsby 2010 Markaryd 2009
Kalmar 2011 | Tingsryd 2011
Monsteras 2010 | Uppvidinge 2011
Morbylanga 2010 |Vaxjo 2011
Nybro 2015 | Almhult 2011
Oskarshamn 2011 Karlshamn 2010
Torsas 2010 |Karlskrona 2015
Vimmerby 2011 Olofstrom 2011
Vastervik 2013 Ronneby 2011
Blekinge havsplan 2018 |Solvesborg 2017
Bilagor

A. Fanga vinden i sydost, 2022.
Vindkraftsetableringar i sydost — Hinder och forslag pa lésningar

25 (25)


https://vbk.lansstyrelsen.se/

N
| O‘ !” energikogyggstr

Vindkraftsetablering
| Sydost

Hinder och forslag pa l6sningar




Vindkraftsetablering i Sydost - Hinder och forslag pa l6sningar

Mars 2023

Dokumentinformation
Titel: Vindkraftsetablering i Sydost - hinder och férslag pa l6sningar

Forfattare: Rapporten dar sammanstalld av Lansstyrelsen i Kronoberg. Vid
fragor om rapporten kontakta: Per-Anders Persson, per-
anders.persson@Iansstyrelsen.se eller Anette Olsson,
anette.olsson@lansstyrelsen.se

Utgivare: Energikontor Sydost
Med st6d fran: Energimyndigheten
Utgivet ar: 2021, uppdaterad mars 2023

P7 T\ amy ..
Y % LANSSTYRELSEN

] Lansstyrelsen -
Blekinge Eg% Lansstyrelsen S BB CNRBFENEE IRE

“Eg Kalmar lan
7N\
Q energikongor
f sydost

2(21)



Vindkraftsetablering i Sydost - Hinder och forslag pa l6sningar

Innehallsférteckning

L. SaMMANTAttNiNG ceveeeeiiie e e s e e e st e e e e e b te e e e sbreeeeenee 4
B [ 31 =T 1o Y1 o~ U 6
3. Hinder vid vindKraftsetablering .......c.ueeeeiiiieiee e 8
3.1.  Hinder framforda Vid INTEIVJUBT ......eei ettt et e e e e arae e e areeas 8
3.2.  Hinder inom vindkraftsansOKNINGar ........cccociiiiiiiieii i 10
3.2.1. KommuUNal tillStYrKan .......ueeeieiiee et ree e e e e s 12
3.2.2. Hinder till Navs i BIEKINGE....cccuiiiiieeiee e 13
4. FOrslag pad MOjJIIZa IOSNINGAN ......cccueieeiie ettt ettt e ete e et e e ette e e etee e e taeeeteeebeeesbeeenns 14
5. RESURAtAISKUSSION .c..eeiiiiiiiieie ettt st sttt et es 16
5.1.  Hinder framkomna via iINtErVJUBT .......cuiiii ittt ee e 16
5.2.  Hinder framkomna vid arendegranskning.........ccccceiveiiiiiiiiiie et 17
5.3.  Forslag pa mojliga 6sningar framkomna via intervjuer.........ccceeeeveeecieeeeieccciee e 17
6. Andra studier 0Ch INSASEI......iiiiiiieie e st 19

3 (21)



Vindkraftsetablering i Sydost - Hinder och forslag pa l6sningar

1. Sammanfattning

Lansstyrelsen i Kronobergs lan har under 2021 deltagit i projektet ”“Fanga vinden i Sydost”.
En av projektets huvudleveranser ar rapporten ”Vindkraftsetablering i Sydost - hinder och forslag
pa losningar” for de tre lanen Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Projektet ar finansierat av Energimyndigheten och syftar till att identifiera samexistenslosningar
vid etablering av vindkraft i de tre lanen. Genom intervjuer och analys av vindkraftsarenden pa
lansstyrelsenivd har vindkraftens hinder respektive forslag pa losningar identifierats i Sydost.
Langre fram i projektet kommer dialogmoten att genomforas dar asiktsskillnader ska moétas och
samexistenslosningar diskuteras vidare.

Rapporten presenterar dels ett antal hinder som uttryckts i intervjuer av offentliga, privata och
ideella aktorer, dels forslag pa mojliga l16sningar.

Sex kategorier av hinder som framkommit vid intervjuer:

e Kommunal planeringsprocess e Forankring och lokalt engagemang
e Forsvarets intressen e Natur- och kulturmiljo
e Ansokningsprocesser e Elnatsinfrastruktur

Hinder pa lokal niva ar exempelvis kommunalt tillstyrkan, daliga vindbruksplaner och avsaknad av
ekonomiska incitament. Pa regional och nationell niva ndmns exempelvis svarigheten att ha dialog
med Forsvarsmakten, detta galler sarskilt Blekinge lan. Tillstandsprocessen beskrivs som
oforutsagbar, langdragen och med oproportionerligt hoga utredningskrav. Manniskors kansla av
orattvisa och avsaknad av kompensation fér det intrang som vindkraften gor ar exempel, men
dven effekter av att media rapporterar utan helhetsbild. Vindkraftens paverkan pa natur- och
kulturvarden beskrivs som delvis okdnd och det tas ibland alltfér stor hdnsyn till dessa. Slutligen
ska ndmnas hinder kring elnatskapacitet for valt geografiskt omrade.

Fyra kategorier av hinder som framkommit i en analys av vindkraftsdrenden:

o Atertagna ansokningar e Ansokningstekniska skal
e Kommunal tillstyrkan medges ej e Artskydd

Rapporten visar aven forslag till 16sningar for samexistens riktade till regionala eller nationella
myndigheter, kommuner och organisationer i lanen samt till verksamhetsutévare som avser
bygga vindkraft. Forslagen pa samexistenslosningar utgor underlag for det fortsatta arbetet med
vindkraft i lanen och ar nagot som de olika aktérerna kan arbeta vidare med.

Fyra kategorier av férslag pa mojliga I6sningar:

e Ekonomiska incitament e Dialoger och kunskapsoverféring
e FoOrbattrad ansékningsprocess e (Okad samordning
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Mojliga losningar for samexistens handlar om ekonomiska incitament, exempelvis lokal
energiskatt eller bygdepeng. Processen for kommunal tillstyrkan kan goras mer tillgdnglig och
tydlig, samtidigt som begransningar for 6verklaganden ar ett annat forslag. Gallande dialoger och
kunskapsoverforing ndmns exempelvis battre information och dialog mellan olika intressen som
kan motas pa en och samma arena. Avslutningsvis, vart att namna ar forslag pa l6sningar gallande
samverkan mellan aktorer, exempelvis Forsvarsmaktens motiv till avslag kombinerat med mojliga
samverkanslosningar.

Vindkraftverk i Kalmar lan.



Vindkraftsetablering i Sydost - Hinder och forslag pa l6sningar

2. Inledning

Bakgrund

Denna rapport ar framtagen inom projektet “Fanga Vinden i Sydost”. Det ar ett projekt som
Energikontor Sydost projektleder med lansstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs [an som
projektdeltagare. Projektet har finansierat av Energimyndighetens program ”Lokala och regionala
insatser for fornybar elproduktion”. Rapportens syfte ar att redovisa hinder och forslag pa
|6sningar for vindkraftsetablering som framkommit vid intervjuer respektive granskning av
ansokningar for vindkraftsanlaggningar i sydostlanen.

{anga vinden ﬁ‘/ﬂ-

Rapporten utgor i sig ett generellt kunskapsunderlag men ska ocksa fylla en roll i de dialogmoten
som projektet genomfor med olika aktérer inom vindkraftsomradet. Syftet ar att diskutera
rapportens resultat och forankra forslagen till I6sningar, i syfte att hitta samexistenslosningar for
en fortsatt vindkraftsutbyggnad.

Metod

Totalt har 23 intervjuer genomforts, varav 13 tjanstepersoner (7 kvinnor och 6 man), 8 projektérer
(2 kvinnor och 6 man), tva stérre markagare (2 méan) och en styrelseledamot for regional natur-
skyddsforening (1 man). Intervjuerna ar genomfoérda i halvstrukturerad form dar fasta
intervjufragor vid behov kompletterades med foljdfragor. Foljande tva 6ppna fragor har stallts:

1. Vilka hinder har du erfarenhet av vid etablering av vindkraft?
2. Vilka maojliga 16sningar ser du vid etablering av vindkraft?

Intervjupersonerna gavs mojlighet att fritt lagga till information, oberoende av vara fragor. Det
gav storre mojlighet att forsta &mnet ur intervjupersonernas perspektiv. Varje intervjutillfalle var
i genomsnitt 30 minuter langt och tva personer deltog fran projektorganisationen vid varje
intervju. Intervjuerna genomférdes i princip alltid via webmaoten, undantagsvis via telefon.

Granskning har skett av ansokningar om vindkraftsanlaggningar som inte fatt bifall eller som har
avbrutits av andra skal. Ansokningar om vindkraftsanlaggningar som inkommit till Iansstyrelserna
i Kalmar, Blekinge eller Kronobergs |an har samlats in genom myndigheternas diariesystem.
De ansodkningar som inte natt anda fram har granskats for att efterforska vilka hinder som varit
aktuella i respektive drende. | nagra fall har skélet till en aterkallad ansokan ej framgatt i diarie-
systemet. | de fallen har kontakt med de s6kande dgt rum.

Vi vill rikta ett tack till er som medverkat i intervjuerna och som pa andra satt har bidragit till
denna faktainsamling.
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Avgransningar

Totalt har 23 intervjuer genomférts med aktérer involverade i en etableringsprocess for vindkraft;
projektorer, kommuner och lansstyrelser, markdgare och miljoforeningar. Ambition har funnits
att efterstrdva en geografisk spridning i de tre lanen. Var ambition var att intervjua &ven
representanter fran miljoprovningsdelegationerna i Kalmar eller Skane. De valde dock att avsta
fran att delta.

Urvalet av intervjupersoner har baserats pa en bedomning av vilka aktorer som har erfarenhet av
och inflytande 6ver etableringsprocessen for vindkraft. Tva tjanstepersoner fran tva kommuner i
respektive lan i ndgon av rollerna: ansvarig for vindkraftsfragor, planhandldggare eller strategisk
roll i arbetet med kommunens Oversiktsplan. Tva tjanstepersoner fran respektive lansstyrelse i
nagon av rollerna: ansvarig for vindkraftsfragor, handlaggare av vindkraftsarenden eller
handlaggare for kulturmiljo-, miljoskydds- respektive planfragor. Atta foretradare for projektorer
fran stora, medelstora och sma bolag eller ekonomiska féreningar. Tva foretradare for storre
markéagare och en styrelseledamot i regional miljéforening. Granskning har skett av diarieférda
vindkraftsarenden fem ar bakat i tiden, mellan dren 2016-2020. Att ga langre tillbaka &n sa
beddms inte vara relevant da de hinder som fanns da inte ar lika aktuella idag.

A S

et A

TSR
Vindkraftverk i Oxhult
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3. Hinder vid vindkraftsetablering

3.1. Hinder framférda vid intervjuer

Resultatet fran intervjuerna ar uppdelade i sex kategorier och beskrivs nedan.

1. Hinder kopplade till kommunala planeringsprocesser
De hinder som beddms viktigast inom detta omrade &r:

e Tillampning av kommunalt veto i langtgdende planeringsprocesser

e Planering av vindkraftsverk trots olampligt enligt planering och samrad
e Aktuella vindbruksplaner féljs ej av kommuner

e Bristfdlliga kommunala vindbruksplaner

e Allmanhetens opposition styr

e Avsaknad av tillrdckliga ekonomiska incitament for kommuner

2. Hinder kopplade till regionala och nationella planeringsprocesser
De hinder som bedéms viktigast inom detta omrade ar:

e Det saknas nationell plan for vindkraft till havs

e Diskussion om nar och hur nyttan évervager den skada som uppstar

e Forsvarsmaktens sarstallning, juridiskt sett

e Avsaknad av motivering vid Forsvarsmaktens avslag

e Forsvarsmaktens hantering av vindkraftsdrenden har resursbrist och 1ag prioritet
e  Forsvarsmaktens installning till vindkraft har 6ver tid blivit allt mer ovillig

3. Hinder kopplade till ansékningsprocesser
De hinder som beddms viktigast inom detta omrade ar:

o Hogre krav for vindkraft an andra jamforbara verksamheter

e Det rader varierade kravnivder i olika delar av landet

e Avsaknad av samordning av geografiskt narliggande ansokningar
e Oforutsdgbara och tidsmassigt langa tillstandsprocesser

e Omfattande utredningskrav vid tillstandsansékningar

e Olika riksintressen overlappar varandra

4. Hinder kopplade till forankring och lokalt engagemang
De hinder som bedéms viktigast inom detta omrade ar:

e Avsaknad av delaktighet och kdnsla av maktléshet hos allmanheten

e  Brist pa information bidrar till instinktiv reaktion mot foréandring generellt
e Avsaknad av kompensationsmekanismer och kansla av orattvisa

e Stort utrymme i media kring motiv och argument som beror

e Avsaknad av plan for genomforande av dialoger med allmédnheten

5. Hinder kopplade till natur- och kulturmiljé
De hinder som beddms viktigast inom detta omrade ar:
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e  Otydlig lagstiftning kring naturvarden

e Naturvéarden prioriteras for hogt i forhallande till andra varden
e Oforutsdgbara utredningar kring arkeologiska fynd

e Avsaknad av forskningsresultat kring paverkan pa djurliv

6. Hinder kopplade till elndtsinfrastruktur
De hinder som beddms viktigast inom detta omrade ar:

e Brist pa samordning mellan utbyggnad av elnat och vindkraftsutbyggnad
e Avsaknad av tydlig vindkraftsinriktning i de statliga natféretagens dgardirektiv
e Hogre avgifter for 6kad 6verforingskapacitet motverkar 6kad produktion

Fortydligande beskrivning av ovanstaende kategorier

Hinder kopplade till kommunala, regionala och nationella planeringsprocesser behandlas i
kategori 1 och 2.

Avseende kommunala planeringsprocesser handlar hindren i forsta hand om kommuners arbete
kring kommunal tillstyrkan, dar finns utmaningar kring fragorna nar, hur och varfor. Det kan dven
handla om att politiken valjer att e] folja vindbruksplanens inriktning, dar en bidragande orsak kan
vara att vindbruksplanerna ofta ar inaktuella. Regionala och nationella planeringsprocesser
handlar om arbetet kring malkonflikter inom exempelvis biologisk mangfald. Det handlar dven om
Forsvarsmaktens sarstallning och ointresse till dialog, vilket motverkar l6sningar som kunde
framkommit i fortsatt dialog.

Hinderbeskrivning nummer 3 och 4 handlar om ansékningsprocesser respektive forankring och
lokalt engagemang.

Ansokningsprocessen ar oférutsagbar och med langa handlaggningstider. Helhetssyn saknas 6ver
geografi samtidigt som det ar svart att fa grepp om olika intressen och hur samordning kan ske.
Forankring och lokalt engagemang handlar till stor del om att manniskor, ofta med en tidigare
kdnsla av maktloshet, upplever att de inte har mojlighet att paverka utvecklingen i sin narmiljo.
Det tycks saknas konstruktiva dialoger och det verkar ocksa finnas kunskapsbrist kring
vindkraftens lokala nyttor.

Hinderbeskrivning nummer 5 och 6 handlar om natur- och kulturmiljé samt elnatsinfrastruktur.

Har handlar det i forsta hand om paverkan pa djurliv, enligt de intervjuade saknas tillgangliga
forskningsresultat och utvarderingar. Arkeologiska utredningar kan plotsligt bli aktuellt utan
forvarning.  Elnatsinfrastrukturen  matchar sadllan den geografiska oOnskan om
vindkraftsetableringar. Det tycks saknas langsiktig plan for elndtsutbyggnad med syfte att mota
behov eller 6nskan om vindkraftsetableringar.
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3.2. Hinder inom vindkraftsansdkningar

Vi har aven granskat 40 ansokningar for vindkraftsanlaggningar som inte burit frukt, under de
senaste fem aren, 2016-2020, i de tre lanen. Granskningen omfattar 17 &renden i Kalmar
respektive 23 drenden i Kronobergs lan. | Blekinge |an har det under denna tidsperiod inte ansokts
om nagra vindkraftsanlaggningar. Under samma period har cirka 10 ansdkningar om
vindkraftsetableringar godkants. Det gor att andelen beviljade ansokningar ligger pa ungefar 20
procent tillsammans for Kalmars och Kronobergs lan. Nationell niva ligger pa ungefar 40 — 50
procent beroende pa tidsintervall.

Kalla:

Som en jamforelse vill vi har lyfta fram siffror framtagna av Svensk vindenergi, ”Statistik om land-
och havsbaserad vindkraft 2014 till 2021” dar i stallet andelen beviljade vindkraftsverk redovisas.
Da landar andelen beviljade vindkraftsverk pa 44 procent i Kalmars och Kronobergs lan. Det ar
endast en procentandel under den nationella nivan.

Kalla:

Kalmar och Kronoberg avviker alltsa stort fran nationell niva nar det géller antalet beviljade
ansokningar, men inte sarskilt mycket nar det galler andelen beviljade vindkraftsverk.
Anledningen till detta kan bland annat vara att de ansékningar som nekats omfattat ett mindre
antal vindkraftsverk och det da inte paverkar antalet verk i sa stor utstrackning. De projekt som
beviljats har alltsa varit relativt stora.

Att Blekinge lan avviker fran de Kalmar och Kronobergs lan nar det géller antal tillstdndsarenden
kan bero pa ett flertal orsaker, men en som framforts i intervjuerna ar Forsvarsmaktens tydliga
stallningstagande i tidigare ansokningar i lanet och den relativt sett stora geografiska
omfattningen av Férsvarsmaktens skyddsomraden i Blekinge. Dock har det under de senaste aren
avgjorts tva uppmarksammade tillstandsprocesser nar det galler vindkraft till havs, projekt;
Blekinge Offshore och Taggen. Se beskrivning av dessa tva projekt under ”Hinder till havs i
Blekinge”. Projekten startade dock fore 2016 varfor de inte &r med i denna del av rapporten.
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Ansokta vindkraftsanlaggningar som e;j
fardigstallts 2016-2020

m Artskydd - 4

Hinder inom Kalmar och Kronobergs lan féljer har:
Kalmar lan

Hinder i form av atertagna eller ej fullféljda ansokningar:

e Andrade férutsattning for elpriser, grannprojekt, reducering av projektet

e Byggstart dgde ej rum innan tillstandstiden gick ut
o Besked om att kommunal tillstyrkan ej skulle ges

Hinder i form av avslagna ansokningar:

o Ingen kommunal tillstyrkan

e Ansokan om forlangd igdngsattningstid nekades
e Artskydd, fladdermus och 6rn

e AnsOkan om dndring av sdkerhet nekades

Kronobergs lan
Hinder i form av atertagna eller ej fullféljda ansdkningar:

e Uppgifter framkom i samrad som gjorde att processen avstannade
e Byggstart dgde ej rum innan tillstandstiden gick ut
e Elnatsbegransning, hog kostnadsbild och osaker tidsplan

Hinder i form av avslagna ansokningar:

e Ingen kommunal tillstyrkan

e Samradsprocessen godkandes ej

o Artskyddsregler medgav ej tillstand

o Miljokonsekvensbeskrivning godkandes ej

= Atertagna ansdkningar - 14
®m Kommunal tillstyrkan - 14

Ansokningstekniska skal - 8

N D

= NN O
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3.2.1. Kommunal tillstyrkan

En liknande granskning, som utforts av Sveriges television, presenterades den 5 maj 2022. Den
visar vilka beslut som kommunerna i Kalmar och Kronobergs lan fattat om kommunal tillstyrkan.
Granskningen visade att 13 av 19 ansokningar inte tillstyrktes av kommunerna under aren 2017 -
2022. Siffrorna skiljer sig nagot fran det ovan redovisade. Orsaker kan till exempel vara annat
artalsintervall och annan kalla. Resultatet ar dock samstammigt med projektets resultat.

Kalla:
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Beslut per kommun:

Hultsfreds kommun - 3 beslut 2019, 2020, 2021, tillstyrkan medgavs ej i nagot fall.

Kalmar kommun - 1 beslut 2017, tillstyrkan medgavs inte.

Ljungby kommun - 4 beslut 2019, 2021, 2021, 2022, i tre av fallen medgavs inte tillstyrkan.
Nybro kommun - 2 beslut 2017 och 2019, i ett av fallen medgavs inte tillstyrkan.

Tingsryds kommun - 3 beslut (ar 2017, 2021, 2021), i tva av fallen medgavs inte tillstyrkan.
Uppvidinge kommun - 3 beslut, samtliga 2017, i tva av fallen medgavs inte tillstyrkan.

Vasterviks kommun - 2 beslut for ett och samma projekt, tillstyrkan medgavs 2018 men togs
tillbaka av kommunen 2021. Det andra beslutet overklagades av projektéren och mark och
miljddomstolen gav foretaget ratt att bygga vindkraftverken. Detta beslut har inte vunnit laga
kraft och kommer eventuellt att éverklagas.

Vaxjo kommun - 1 beslut 2017, tillstyrkan medgavs.

3.2.2.  Hinder till havs i Blekinge
Blekinge Offshore

Hosten 2016 beslutade regeringen att inte ldamna tillstand till det havsbaserade
vindkraftsprojektet Blekinge Offshore med hanvisning till att de planerade verken inte gar att
kombinera med Forsvarsmaktens verksamhet i Hanobukten. Detta trots att mark- och
miljddomstolen ansag att det var ett tillatligt projekt. Under projekttiden gjorde projektoren flera
forsok att hitta samexistensldsningar med Forsvarsmakten utan framgang.

Under 2022 har foretaget aterupptagit projekteringen av Blekinge Offshore med vissa
fordandringar av valt omrade, storlek pa och antal vindkraftverk med mera. Foérsvarsmakten har
annu inte yttrat sig dver denna nya utformning.

Taggen

Ursprungligen var projektomradet lokaliserat inom bade Solvesborgs och Kristianstad kommuns
vatten. 2013 fick projektoren Vattenfall ett tillstand for att bygga 83 vindkraftverk med en hojd
pa upp till 170 meter. Efter avvaktan med byggstarten sokte Vattenfall om ett dndringstillstand
for att bygga 40 verk med en maximal hojd pa 220 meter. Denna gang séktes endast tillstand inom
Sélvesborgs kommun da Kristianstad kommun inte langre var villig att tillstyrka projektet.

| den andra ansékningsprocessen dndrade dven Forsvarsmakten asikt och ansag att projektet inte
gick att kombinera med dess verksamhet vid Ravlunda skjutfalt. Hosten 2019 valde projektoren
att avbryta vidare utveckling av Taggen.
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4. Forslag pa mojliga [6sningar

Mojliga l6sningar framférda vid intervjuer
Vid de intervjuer som genomforts inom projektet har de tillfragade getts maojlighet att ge forslag
pa mojliga I6sningar. Dessa har indelats i fyra kategorier 1-4 och beskrivs nedan.

1. Forslag till 16sning angdende ekonomiska incitament
De I6sningar som bedéms viktigast inom detta omrade ar:

e Lata kommuner fa behalla en del av de ekonomiska varden som produceras fran
vindkraften, exempelvis energiskatt.

e Fordela arrendeersattning 6ver en storre yta till fler ndrboende.

e Erbjuda foretagare och privatpersoner att bli andelsagare.

e Undersoka vilka utvecklingsbehov som finns i ndromradet och hitta finansiering genom
utvecklad "vindpeng”.

2. Forslag till I6sning angdende ans6kningsprocesser
De l6sningar som bedéms viktigast inom detta omrade ar:

e Forsvarsmakten behéver motivera avslag tydligt for att mojliggora for alternativa
|6sningar.

e Utveckla kommunal planeringsprocess och begransa kommunal tillstyrkan, exempelvis
gallande tidsramar och enbart omfatta markfragan.

e Forenkla regelverket genom att minska antalet ansékningsprocesser.

e Tydliggora kommunala vindkraftsplaners juridiska funktion.

e Begransa réatten till dverklagande, exempelvis provningstillstand eller avgift i lagre
instanser.

e Ge vindkraftens klimatnytta en storre tyngd i bedomningen, bade i kommunernas beslut
och i tillstandsprocessen.

3. Forslag till I16sning angaende dialoger och kunskapsoverforing
De l6sningar som bedéms viktigast inom detta omrade ar:

e Skapa en arena for tidig dialog fore samradsprocessen for 6kad férstaelse och
samexistenslosningar exempelvis mellan ldnsstyrelse och projektorer.

e Okat fokus pa helhetsperspektiv och nytta/varde i savil dialoger som media.

e Tydliggdra moijliga dialogsteg genom att erbjuda vagledning.

e Tillgdngliggbra generella fakta om vindkraftsetableringar.

o Tydliggora paverkan och effekter 6ver tid exempelvis paverkan pa naturvarden.

4. Forslag till 16sning angaende 6kad samordning
De l6sningar som bedéms viktigast inom detta omrade ar:

e Okad samordning mellan statliga myndigheter for effektivare handlidggning och tydligare
budskap.
e Utvecklad samordning med Férsvarsmakten.
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e Tydliggora kopplingar till nationella och regionala miljomal, dven Agenda 2030.
e Utveckla rutiner for att lattare forutse behovet av utredningar exempelvis gallande
arkeologi.

e Statligt stdod till kommunernas arbete med att uppdatera och utveckla nya
vindbruksplaner, liknande stddet kring 2007-2010.

Vindkraftverk utanfor Sélvesborg
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5. Resultatdiskussion

5.1. Hinder framkomna via intervjuer

Aven om resultatet ifran intervjuerna inte lampar sig fér ndgon kvantifierad analys, kan den
antas ge en god bild 6ver mangden hinder som finns for dagens utbyggnad av vindkraften.
Inledningsvis gar att konstatera att det ej rader brist pa hinder for utbyggnaden av vindkraft. Da
detta inte ar en kvantitativ, utan kvalitativ undersokning, gar det inte utifran intervjuerna att sla
fast vilka hinder som ar storre eller mindre. Strategiskt viktiga hinder varda att namna sarskilt ar:

Kommunal tillstyrkan ar ett hinder som paverkar etableringsprocessen pa flera olika satt.
Dagens utformning som medger att den kan meddelas nar som under etableringsprocessen och
dven inte ar definierad i omfattning skapar en hog niva av osakerhet i etableringsprocessen.

Vindbruksplaner utgér hinder och déar ar det bade att de kommunala planerna ar inaktuella och
att deras roll ar otydligt definierade som lyfts fram.

Olamplig placering ar ocksa ett, bade sjalvklart och viktigt, hinder. Det ar langt ifran alla
etableringar som har de ratta forutsattningarna, efter att data framkommer under
etableringsprocessen.

Forsvarsmakten namns ocksa ofta vid intervjuerna. Det ar framst avsaknaden av motivering och
dialog vid avslag fran Forsvarsmakten som lyfts som hinder, men aven att de verkar ha
resursbrist.

Ansdkningsprocessen innehaller enligt de intervjuade ett flertal hinder, dir en omfattande,
tidskrdvande och geografiskt varierande krav pa underlag sammantaget ger en oforutsagbar och
orattvis ansokningsprocess.

Bristande forankring och dialog utgor ett hinder i form av upplevd maktléshet, som redan finns
och som férstérks vid en tinkt vindkraftsetablering. Aven avundsjuka pa grund av ekonomisk
kompensation till andra i ndromradet och misstro till utredningar fran vindkraftsbolag bedéms
som viktiga.

Natur- och kulturmiljo kdnnetecknas enligt de intervjuade framst av otydlig lagstiftning och
kunskapsbrist och att det leder till att naturvarden prioriteras for hogt.

Elndtsinfrastruktur ar ett omrade vars framsta hinder ar att ledningsnéatet i vissa omraden
saknar kapacitet att ta emot el fran vindkraften. Det finns ocksa strukturella hinder i form av
avgiftsmodeller och dgardirektiv som motverkar en utbyggnad av vindkraften.

| en sammanvagd bild ar det viktigt att vidta atgarder som minskar oférutsdgbarheten, som idag
finns kring exempelvis kommunal tillstyrkan, lagstiftning och tillstandsprocesser. Det &r dven
viktigt att vidta atgarder som undanrojer strukturella hinder som kunskapsbrist, dgardirektiv och
avgiftsmodeller.
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5.2. Hinder framkomna vid &rendegranskning

Granskningen av de ej fullféljda ansékningarna ger en nyanserad bild av orsakerna till att alla
ansokningar ej nar dnda fram. Inom detta omrade gar det att gora nagot mer kvantifierbara be-
doémningar av resultatet, se cirkeldiagram. En viss forsiktighet behover dock anvandas vid
tolkningen av resultatet. Vindkraftsansokningar ar tidsmassigt langa processer med manga
aktorer involverade, vilka dessutom paverkas av flera faktorer i dess omvarld.

Avvagningar som den sokande gor ser olika ut fran fall till fall, vilket kan paverkar resultatet.

Ett exempel pa detta ar att orsaken kommunal tillstyrkan aterfinns i bada kategorierna ovan.

| ett fall har den sékande valt att aterkalla sin ansokan redan da de fick information om
kommunens kommande stallningstagande. | de andra fallen valde de sékande att lata
miljéprévningsdelegationen avsla ansdkningen, pa grundval av att kommunerna fattat beslut om
att inte tillstyrka deras ansékan. Det sistnamnda fallet har kategoriserats till “avslagna arenden”.

Atertagna eller ej fullféljda ansokningar uppgar till ungefar en tredjedel av granskade drenden
och bestar av drenden dar den s6kande valt att inte ga vidare. Den storsta orsaken ar sannolikt
att nya uppgifter tillkommit under anséknings- eller tillstandstiden som medfort forandrade
forutsattningar. De skal som ligger bakom foretagens avvagningar framgar inte alltid sa tydligt i
ansdkningarna som analyserats, men de framsta skalen bor ha framkommit i de intervjuer som
genomforts inom projektet.

Kommunal tillstyrkan uppgar ocksa ungefar till en tredjedel av granskade drenden. Tillsammans
med atertagna eller ej fullféljda ansékningar star dessa tva kategorier for majoritet av skalen, till
att ansékningarna inte natt fram till en fardigstalld vindkraftsanlaggning. De skal som ligger
bakom kommunernas avvagningar framgar inte sa tydligt i ansékningarna som analyserats, men
de framsta skalen bor ha framkommit i de intervjuer som genomférts inom projektet.

Ansoékningstekniska skal forenar orsaker som att ansékningsprocessen inte utforts enligt

regelverket, att det inte funnits giltiga skal att forlanga igangsattningstider eller godkdnna
dndring av ekonomiska sakerheter och sa vidare. Denna kategori star for 25 procent av de
granskade ansdkningarna.

Artskyddsregler star for 10 procent av de granskade ansdkningarna. Det ska framhallas att
siffran kan vara nagot storre, da krav pa utredningar kopplade till artskydd kan ha bidragit till att
ansokningar dragits tillbaka eller inte fullfoljts.

5.3.  Forslag pa mojliga I6sningar framkomna via
intervjuer

De forslag som framkommit i intervjuerna visar att det finns atgarder som kan vidtas for att
forbattra oforutsagbarheten, till exempel genom att kommunal tillstyrkan far tydligare ramar att
verka inom.

Ekonomiska incitament i olika former dr nagot som flera intervjuade foreslar for att minska
risken for avundsjuka genom att sprida ekonomiska varden till fler i de kommuner dar vindkraft
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etableras. En intervjuad person framhaller att ekonomiska incitament kan ses som en muta,
men att det inte bor forhindra denna typ av atgéarder.

Ansokningsprocesserna foreslas av ett flertal intervjuade férbattras genom att den kommunala
tillstyrkan begransas bade i omfang och i tidsomfattning. Ett flertal intervjupersoner féreslar att
Forsvarsmakten ska boérja att motivera avslagen tydligt. Nagot som lyfts av flera
intervjupersoner ar behovet av att géra en 6versyn av alla involverade regelverk och genomféra
forenklingar. Det ar dven flera som framhaller vikten av att tydliggéra vindkraftsplanernas
aktualiseringsbehov och juridiska stallning.

Dialoger och kunskapséverforing namns ofta bland de intervjuade, dd manga 6nskar att det ska
finnas forutsattningar for tidig dialog mellan vindkraftsbolag, allmanhet och myndigheter. Om
narboendes kansla av maktloshet kan ersattas av att ha blivit lyssnad pa, skulle mycket vara
vunnet. Ett stort 6nskemal ar ocksa att kunskapslaget skulle kunna forbattras genom olika
atgarder sa att osdkerheterna minskas.

Okad samordning mellan statliga myndigheter ar fraimst ndgot som representanter fran vind-
kraftsbolagen samstammigt 6nskar. Kopplingar till strategiskt beslutade miljomal &r ocksa
efterfragat, anvandbart inte minst i diskussioner med helhetsperspektiv och beskriven nytta.
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6. Andra studier och insatser

Det finns manga pagaende och planerade insatser som kommer att bidra med vardefulla
underlag och erfarenheter till det fortsatta arbetet for en hallbar vindkraftsutbyggnad. Dessa
studier och insatser beskrivs har.

Nationell vindkraftsstrategi for en hallbar vindkraftsutbyggnad

| den nationella strategin finns ett forslag pa andrad utformning av lagen som styr kommunal till-
styrkan. Lisa Nordin har i utredningen ”En rattssdker vindkraftsprévning” lamnat ett forslag som
resulterade i en regeringsproposition. Denna fick dock inte stod i riksdagen utan avslogs i april
2022. Strategin har ocksa undersokt atgarder for lokal och regional nytta med slutsatsen att det
finns fordelar och nackdelar med alla typer av atgarder och att ndgon metod som passar 6verallt
inte har hittats. Ett annat behovsomrade ar behovet av forskning kring sa kallat amplitud
modulerat buller.

Likheter mellan denna rapport och den Nationella strategin ar bland annat vikten av att hitta
samexistenslosningar med Forsvarsmakten. En annan likhet ar behovet av samordning géllande
utbyggnad av vindkraft med elnat. Strategin lyfter aven utvecklad planeringsprocess.

Rapport 2021:03 ”Vagledning for hallbar vindkraft i Dalarna”

Likheter mellan denna rapport och vagledningen som Lansstyrelsen i Dalarna har tagit fram
handlar om behovet av kunskapshdjande insatser, tillitsskapande processer, tidig dialog med
berdrda aktorer, bra kompensationssystem, tydliggora vindkraftens sociala och ekonomiska
effekter. Ytterligare likheter ar behovet av bra digitala kartunderlag och att analysera
samexistenslosningar.

Har finns annu fler studier och insatser:

e "Statistik om land- och havsbaserad vindkraft 2014 till 2021 - Samrad, ansdkningar,
beslut, avslagsanledningar”, Westander 2022-06-08

e ”"Statistikgranskning av Jan Darp0s rapport”, en rapport av Henrik Westander, 2021

e "Vindkraft - en viktig del av framtidens energisystem", en rapport
av Naturskyddsféreningen

e ”Rattssdker vindkraftsprovning”, en utredning av Lise Nordin, 2021, klar 30/6
e "Viagledning for hallbar vindkraft i Dalarna”, ett projekt av Lansstyrelsen Dalarna, 2020

e ”Regional planering av vindkraft”, ett projekt av KTH, 2021

19 (21)


https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2022/06/Statistik-om-vindkraft-2014-2021-Svensk-Vindenergi-1.pdf
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2021/04/Statistisk-granskning-av-Jan-Darpos-rapport-2021-04-21-slutlig-1.pdf
https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2021/04/Statistisk-granskning-av-Jan-Darpos-rapport-2021-04-21-slutlig-1.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/utredning-om-okad-forutsagbarhet-vid-miljoprovning-av-vindkraft/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/utredning-om-okad-forutsagbarhet-vid-miljoprovning-av-vindkraft/
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2021/vagledning-for-hallbar-vindkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2021/vagledning-for-hallbar-vindkraft.html
https://www.kth.se/en/seed/forskning/alg/pagaende-forskningsprojekt/rewind-1.896022
https://www.kth.se/en/seed/forskning/alg/pagaende-forskningsprojekt/rewind-1.896022
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"Kraftsamling, vindkraft i Jonkdpings 1an”, ett projekt av Region Jonkoping, 2021

”Planera i medvind”, vindbruksplanering for lokal férankring, ett projekt av
Lansstyrelsen Varmland, 2021

”Smart fornybart”, regionala dialoger om férnybar el i energisystemen, Lansstyrelsen
Skane, 2021

”I med och motvind”, en plats dar lokalsamhalle och vindparker mots i Gavleborgs lan,
ett projekt av Hela Sverige ska leva X-ing Gavleborg, 2021

”Hallbar landbaserad vindkraft”, synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen,
ett projekt av SLU, 2021

"Verktyg for strategisk planering”, bedomning av vindkraftens kumulativa miljoeffekter,
ett projekt av Chalmers, 2021

”"Marin MedVind”, underlag for storskalig hallbar vindkraft till havs, ett projekt av
Aquabiota Water research, 2021

" Atgarder for lokal nytta vid vindkraftsetableringar, underlag till nationell strategi for en
hallbar vindkraftsutbyggnad av Energimyndigheten, 2021

"Vindkraftens resursanvandning”, underlag till nationell strategi fér en hallbar
vindkraftsutbyggnad av Energimyndigheten, 2021

Nuldgesbeskrivning - vindkraftens forutsattningar”, underlag till nationell strategi fér en
hallbar vindkraftsutbyggnad av Energimyndigheten, 2021

”Analys av juridiska forutsattningar for en hallbar vindkraftsutbyggnad”, underlag till
nationell strategi for en hallbar vindkraftsutbyggnad av Energimyndigheten och
Naturvardsverket, 2021

"Vindkraftens paverkan pa faglar och fladdermoss”, ett projekt av Lunds universitet,
2021

"Vindkraft och oforutsedd paverkan pa arter och deras livsmiljoer”, ett projekt av SLU
och Uppsala universitet, 2021

20 (21)


https://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/kraftsamling-vindkraft-i-jonkopings-lan/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=31932
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=31932
https://powercircle.org/regionala-dialoger-fornybart/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/jenny-breslin-ordfoerande-i-hela-sverige-ska-leva-x-ing-gaevleborg-deltar-i-intervju-om-vindkraft-i/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/jenny-breslin-ordfoerande-i-hela-sverige-ska-leva-x-ing-gaevleborg-deltar-i-intervju-om-vindkraft-i/
https://www.umu.se/nyheter/stod-till-forskningsprojekt-om-planering-av-vindkraft_7288945/
https://www.umu.se/nyheter/stod-till-forskningsprojekt-om-planering-av-vindkraft_7288945/
https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Verktyg-fQr-strategisk-planering-genom-bedQmning-av-vindkraftens.aspx
https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Verktyg-fQr-strategisk-planering-genom-bedQmning-av-vindkraftens.aspx
https://www.aquabiota.se/projekt/medvind/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/atgarder-for-lokal-nytta-vid-vindkraftsetableringar_20210218.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/atgarder-for-lokal-nytta-vid-vindkraftsetableringar_20210218.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/vindkraftens-resursanvandning_slutversion-20210127.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/vindkraftens-resursanvandning_slutversion-20210127.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/nulagesbeskrivning_-vindkraftens-forutsattningar.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/nulagesbeskrivning_-vindkraftens-forutsattningar.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/analys-av-juridiska-forutsattningar-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/analys-av-juridiska-forutsattningar-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/analys-av-juridiska-forutsattningar-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/analys-av-juridiska-forutsattningar-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Faglar-och-fladdermoss/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Faglar-och-fladdermoss/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Vindkraften-i-samhallet/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Vindkraften-i-samhallet/

Vindkraftsetablering i Sydost - Hinder och forslag pa |6sningar

e " Vindkraft och upplevelsevarden i naturomraden”, ett projekt av ETOUR
Mittuniversitetet, 2021 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Manniskors-intressen/
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https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Manniskors-intressen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Manniskors-intressen/
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